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Lohjan kaupungin kaavoitusohjelma uudistettiin joulukuussa 2022. 
Ohjelmaa ei ole sen jälkeen päivitetty. Päivittämiselle ei ole ollut tarvetta, 
sillä hankelistaukseen ei ole tullut kuluneen vuoden aikana merkittäviä 
muuttamisen tarpeita. 

Ohjelman aikataulutus on ollut kunnianhimoinen ja laadittu siten, 
kuin hankkeet voisivat nopeimmillaan edetä. Tämä harvoin onnistuu, 
mutta tavoitteellinen aikataulu on tarkoituksenmukainen. Hankkeiden 
priorisointijärjestys nimittäin varmistaa, että jokainen valmistelija pystyy koko 
ajan edistämään omaa työkokonaisuuttaan sovitussa järjestyksessä, vaikka 
jossakin kaavassa tulee ennakoimaton odotteluvaihe.

Kuluneena vuonna useimmissa hankkeissa on ollut aikataulumuutoksia. Jotkut 
viiveet ovat johtuneet kaavoituksen tai kaupungin toimista tai yllättäneestä 
resurssivajeesta. Suurin osa viivästyksistä on kuitenkin johtunut selvityksistä 
saadusta uudesta tiedosta, tai hanketoimijan omista toimista. Viiveet ovat 
olleet maankäytön suunnittelun näkökulmasta normaaleja, joskaan niihin 
varautuminen ei ole ollut aina mahdollista. Kaikkiin tilanteisiin on löytynyt 
ratkaisuehdotus tai uusi prosessipolku ja hankkeet etenevät. Osa hankkeista 
etenee jopa aiottua nopeammin.

Tässä kaavoitusohjelman päivityksessä ei esitetä suuria muutoksia. 
Kaavoituksen sujuvoittamisen (LEAN) hengessä on tärkeää viedä aloitetut 
työt maaliin, ennen kuin uusia otetaan juurikaan työn alle, ettei kokonaisuus 
puuroudu uudelleen. Kun kaavaprosessi merkittävissä kaavoissa – joita 
lähes kaikki Lohjan asemakaavat ovat – lyhyimmilläänkin vie vuoden verran, 
ei  kokonaisuuden sujuvoitumista vielä yhden vuoden seurantajaksolla voi 
juuri havaita. Suunta on kuitenkin oikea ja tulokset alkavat näkyä vähitellen. 

Kaavoitusohjelma 2024-2026
Noin vuoden tavoitteellinen prosessi sopii huonosti kalenterivuoteen, 
kun luontoselvitykset lajeista riippuen voidaan tehdä vain tiettyihin 
aikoihin vuodesta, ja suunnittelu voi mennä kesän jälkeen uusiksi. Tästäkin 
näkökulmasta uusien hankkeiden työn alle ottaminen kesän kynnyksellä 
toimii talvea paremmin. Lohjalla matalasuhdanne ei siinä mielessä näy, että 
rakentamisen hiljentymisestä huolimatta lukuisia uusia elinkeinohankkeita on 
nyt viritteillä ja joku tai jotkut niistä varmasti lähtevät liikkeelle alkuvuonna. 
Sitä varten on tarpeen saada kaavoitusohjelmaan tilaa seuraavaa, kevään 
päivitystä ennakoiden.

Tässä kaavoitusohjelmassa päätetään käynnissä olevista hankkeista. 

Lopetettavista kaavahankkeista tehdään myöhemmin erilliset päätökset.
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Kaavoitusohjelman laadinnan periaatteet

Uudistettu kaavoitusohjelma 2023–2025 valmisteltiin uudella otteella. 
Aiemmissa kaavoitusohjelmissa oli ollut jopa kohtuuton määrä hankkeita 
suhteessa kaupungin käytettävissä oleviin valmistelijaresursseihin. Ohjelmissa 
ei myöskään ole ollut tilaa uusille, ennakoimattomille – yleensä elinkeino-
poliittisesti tärkeille hankkeille. Niitä oli kuitenkin joka vuosi tullut kiireelli-
sinä jonon ohi, minkä seurauksena aina samat kaavahankkeet ovat jääneet 
odottamaan vuoroaan.

Uudistetussa ohjelmassa noudatettiin aiempia periaatteita mutta hankkeita 
karsittiin paljon ja priorisoitiin uudella tavalla. Työn alle otettiin samanaikai-
sesti vain kohtuullinen määrä kaavoja ja niille asetettiin kunnianhimoinen 
mutta periaatteessa mahdollinen aikaikkuna. Yllättäville hankkeille pyrittiin 
järjestämään tilaa. Kiireellisimmät hankkeet tunnistettiin ja niille nimettiin val-
mistelijat. Vähemmän kiireellisiä mutta mielekkäitä, ”odottavaksi” merkittyjä 
hankkeita on ollut lupa ottaa työn alle sitä mukaa, kun valmistelussa vapautuu 
resursseja. Hankkeet, jotka eivät todennäköisesti voi edetä lähimmän kolmen 
vuoden aikana, pudotettiin pois ohjelmasta, mutta niihin on mahdollista 
palata aina kaavoitusohjelmaa tarkistettaessa, jos aihetta ilmenee.

Aikaisemmissa kaavoitusohjelmissa olleita niin kutsuttuja ”arvioitavana olevia 
kaavahankkeita” ei uudistetussa eikä tässä päivitetyssäkään ohjelmassa ole. 
Niitä käsitellään myöhemmin omana kokonaisuutenaan. Tarkoituksena on 
tuoda päätöksentekoon ne prosessit, joista on aika ajanut ohi, maanomistajan 
tavoitteet ovat muuttuneet tai jokin muu syy aiheuttaa sen, että kaavaprosessi 
on syytä virallisesti lopettaa. Kesken jääneiden hankkeiden seulominen on 
ollut yllättävänkin aikaa vievää ja tämä työ on vasta päässyt alkamaan. Sitä 
aikataulutetaan tulevalle vuodelle.

Kaavoitusohjelman aikataulun periaatteet:

• Meneillään olevat priorisoitavat asemakaavat pyritään valmistelemaan 
hyväksymiskäsittelyyn kesään 2024 mennessä

• Meneillään olevat hankkeet valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn 
seuraavan noin vuoden kuluessa.

• Vuoden 2025 ja 2026 kiireiset hankkeet eivät ole tiedossa, niille 
varataan tilaa

• Melko kiireiset hankkeet valmistellaan noin seuraavien 2 vuoden 
aikaikkunassa

• Odottavia kaavoja voidaan ottaa valmisteluun resurssien vapautuessa 
ilman erillistä kaupunkikehityslautakunnan päätöstä
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Uudenlaisen ohjelmoinnin tarkoituksena on ollut purkaa kaavasumaa ja 
rauhoittaa valmistelijoiden työtä sekä mahdollisuuksien mukaan vähentää 
yllätyksellisiä käänteitä. Työhyvinvointikyselyn perusteella valmistelijoiden 
työtilanteen koetaankin nyt rauhoittuneen. Yllätyksellisiin käänteisiin on 
pystytty reagoimaan nykyisen ohjelman puitteissa nopeasti. Esimerkiksi, 
kun keskeltä Virkkalaan suunnitellun datakeskuksen (L119 Kittfallin liike- ja 
teollisuustontit) kaava-aluetta löytyi rauhoitettu kasvilaji, sille tehdään nyt 
siirtosuunnitelma ja haetaan ELY-keskukselta poikkeamislupaa, jonka jälkeen 
kaavaehdotus voi jatkaa mahdollisimman nopeasti eteenpäin.

Kaavoituksen kokonaisuuden sujuvoittamiseksi on meneillään monia toimia. 
Valmistelijat osallistuvat parhaillaan LEAN-koulutukseen, jonka uusia avauksia 
tuodaan työtapoihin. Kuluneena vuonna on jo koeponnistettu asemakaava-
muutoksen ja poikkeamismenettelyn yhdistelmä, jolla L123 Jönsbölen aurin-
koenergiapuiston toteutus pystyttiin aloittamaan ennen asemakaavamuu-
toksen valmistumista. Tämä menettely toki sopii vain harvoihin tilanteisiin, 
mutta on innovaatio sinänsä. Jatkossa selvitetään myös, voisiko vaihekaavalla 
tai päätöksenteon delegointia lisäämällä nopeuttaa teknisiä kaavamuutos-
prosesseja tai korjata kiinteistöjaotusta. 

Kaavoituspalvelun parantamiseksi on toteutettu tulokselliset lupakäsittelyn 
purkutalkoot, jonka ansiosta työjonoa on saatu jo merkittävästi purettua. Kaa-
voitusohjelmakauden kuluessa on tarpeen uudistaa myös kaava-aloitteiden 
käsittelymenettelyä Lohjalla. 

Kaavoitus yksinään ei ole itseisarvo, vaan kaavat pitää saada toteutumaan 
haluttuna ajankohtana. Parannettavaa onkin koko maankäytön kokonais-
prosessissa: Se lähtee yleiskaavan mukaisesta maanhankinnasta, jatkuu 
kaavoituksen kautta rakennuslupiin ja totetumisen varmistamiseen maapo-
litiikan välinein unohtamatta kunnallistekniikan investointien optimaalista 
ajoittamista. Tähän tarpeellinen väline olisi niin sanottu maankäytön to-
teutusohjelma tai vastaava. Kaupunginhallituksen asettama maankäytön- 

asumisen ja liikenteen MAL-työryhmä on jo suositellut sellaisen valmistelun 
aloittamista. Työ koskee myös muita kaupunkirakenteen yksiköitä. Työtä 
on tarkoitus pohjustaa kaavoituksen osalta mahdollisuuksien mukaan 
kevätkesällä 2024. 

Kuntien talous on merkittävästi tiukkenemassa. Niin myös Lohjalla 
lähivuosina. Kaavoituskaan ei ymmärrettävästi saanut tulevan vuoden 2024 
talousarvioon toivomaansa lisäystä suunnittelijaresursseihin. Tästä syystä 
aktiivisten hankkeiden määrää kaavoitusohjelmassa täytyy vähentää (tähän 
asti lisänä on käytetty määräaikaista resurssia). Mahdollisuuksien mukaan 
ja talouden antamissa puitteissa lisäpalveluita ostetaan puitesopimuksin 
valituilta kaavoitusarkkitehdilta ja liikennesuunnittelusta.

Valmistelukokonaisuuden periaatteena on, että yksi kaavavalmistelija pystyy 
viemään noin kolmea asemakaavahanketta samanaikaisesti, jolloin toisia voi 
edistää, kun jossakin on odotteluvaihe. Asemakaavoittajia on tällä hetkellä 
neljä ja puoli (yhden vastuulla on ja myös muiden kaavojen piirtämistä sekä 
paikkatietosuunittelua, joten vain osa työajasta on kaavan valmistelua). 
Yleiskaavoittajia on kaksi, mutta heidän työpanoksensa on välttämätöntä 
varata täysimääräisesti priorisoitavan taajamaosayleiskaavan valmisteluun 
tulevana vuonna.

Kaavoitusohjelman tilannetta on pohjustettu kaupunkikehityslautakunnan 
kokouksen infossa 20.9.2023 sekä kaupunkikehityslautakunnan, lupajaoston 
sekä kaupunginhallituksen yhteisessä seminaarissa 29.11.2023. Ohjelman 
laadinnan periaatteet ovat tuttuja edelliseltä vuodelta, joskin aikajanojen 

kuvausta on nyt hiukan muokattu päivitystilanteeseen sopivammaksi.
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 Työohjelman keskeinen sisältö

Tärkeimpänä yleiskaavatyönä ajantasaistetaan taajamaosayleiskaavaa (Y9 
Nauhataajama). Taustalla on selvitys päivitystarpeista ja työn tukena tuore 
Maankäytön rakennemalli 2022–2052. Kaavan ajantasaistamista tarvitaan 
monessa teemassa keskittyen kuitenkin niihin, jotka ovat eniten ajastaan 
jäljessä. Varsinkin kaupan kysymysten osalta tilanne alkaa olla jo kriittinen. 
Taajamaosayleiskaavan tavoitteista ja sisällöstä päätettiin keväällä 2023 ja 
kaavan alustavia luonnosvaihtoehtoja esiteltiin kaupunkikehityslautakunnan, 
lupajaoston ja kaupunginhallituksen yhteisessä seminaarissa 29.11.2023. 
Luonnos eli valmisteluvaihe tulee päätöksentekoon keväällä 2024.

Kunnianhimoinen tavoite on valmistella taajamaosayleiskaava hyväksy-
miskäsittelyyn kuluvan valtuustokauden aikana, koska moni asemakaava 
odottaa sen etenemistä. On kuitenkin syytä varautua siihen, että selvitys-
tarpeet, yllätykset suunnittelussa tai paikkatietomuotoisen kaavatietomallin 
kehittäminen voivat pitkittää tavoiteaikataulua. Jo nyt on nähtävissä viran-
omaisilta esitettyjä toiveita aikaa vievistä selvitystarpeista. Valmistelussa 
pyritään kuitenkin taklaamaan tilannetta keskittymällä muuttuvien alueiden 
selvityksiin. Tulevilla valtuustokausilla taajaman yleiskaavoittamisessa olisi 
hyvä päästä rullaavaan prosessiin, jossa kaavaa päivitetään kevyesti neljän 
vuoden sykleissä ja kaupungin strategiaprosessiin nivottuna.

Kaupungin keskustan elinvoimaisuus on koko kaupungin menestymisen 
kannalta avainasia. Elinvoimaselvityksen mukaan Lohjalla kuten muuallakin 
Suomen keskisuurissa kaupungeissa, on hiljentymistä näkyvissä ja lähiseudun 
kauppakeskukset imevät keskustojen asiointia ja ostovoimaa. Onnekkaasti 
Lohjalla kuitenkin on kiinnostusta keskustan uudistamiseen ja kyselyitä kaa-
vamuutoksiin tulee. Tästä syystä kaavoitus on alkanut valmistella etupainot-
teisesti Keskustavision 2050 taustatyötä puitesopimusarkkitehdin kanssa, 
vaikka varsinainen työ on aikataulutettu alkavaksi vuoden 2024 lopulla. 

Monilla kaavamuutoshakijoilla on halu muutokseen, lähinnä tontinkäytön te-
hostamiseen, mutta ei selkeää visiota omasta tarpeestaan. Kaupungin tehtävä 
on silloin ohjata muutosta hakevia suuntaan, joka palvelee kaupungin ko-
konaiskehittämistä. Tästä syystä visiotyö on tarpeen käynnistää pikimmiten.

Asemakaavoituksessa kuluneena vuonna oli tärkeää edistää ESA-radan ra-
tasuunnittelun edellyttämä asemakaavoja. Nälköönlammen kaavamuutos 
on juuri nyt hyväksymiskäsittelyssä. Lohjansolmun uuden asemanseudun 
osalta kuitenkin ilmeni, että välittömän aseman läheisyydessä oleva 
asemakaava edellyttää vielä laajoja selvityksiä, ja että sen ei tarvitsekaan olla 
vuodessa valmis. Siksi aikataulu on muuttunut; taustatyönä tehdään ensin 
Lohjansolmun aseman periaatetarkastelua (L107) ja teetetään tarpeellisia 
selvityksiä mm. luontoarvoista ja rakennettavuudesta. Aseman seudun asema-
kaavoitusta (L107a) edistetään vähitellen siinä rinnalla. Mikäli radan toteutus 
etenee joutuisasti, kaupunginhallitukselta on haettava merkittävää lisäre-
surssia kaavoitukseen.

Asemakaavoituksessa ja tässä kaavoitusohjelman päivityksessä priorisoidaan 
työpaikkatonttien kannalta keskeisiä kaavoja. Lohjan kasvu on ollut viime 
vuodet hidasta tai jopa olematonta, ja monipuolinen työpaikkatarjonta on 
keskeinen keino herättää kiinnostus muuttaa kuntaan. Toki tulijoille täytyy 
olla tarjolla monipuolisesti asuntoja ja asuntotontteja erilaisiin tarkoituk-
siin, mutta tonttivarantoa on nyt kohtuullisesti, ja sitä voidaan lisätä monella 
suunnalla kysynnän mahdollisesti kasvaessa verraten nopeastikin. Olennaista 
on kasvattaa sellaista tonttivarantoa, josta on eniten kysyntää. Taajamanauhan 
ulkopuolisia kaavahankkeita ohjelmassa ei nyt juurikaan ole, koska jokaisessa 
entisessä kyläkeskuksessa on tällä hetkellä niin kaupungin kuin yksityisenkin 
tonttitarjontaa. Pöytälaatikkoon ei kannata kaavoittaa.
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Kaavoitusohjelman hankkeiden lisäksi Lohjalla on parhaillaan käynnissä 
seitsemän maanomistajan aloitteesta käynnistettyä ranta-asemakaavaa. 
Näidenkin ohjaamiseen on varattava kaavoituksen asiantuntijoiden resursseja.

Kaavoituksen tehtäväkenttään kuuluu hyvin paljon muutakin kuin kaavojen 
tekemistä. Esimerkiksi lausuntojen antamista ja konsultointia. Muuttuva 
lainsäädäntö edellyttää tulevana vuonna tietomallipohjaiseen kaavoitukseen 
siirtymistä, ja Lohja on ollut mukana pilotoimassa työskentelyä valtakunnal-
lisissa hankkeissa sekä omassa arjessaan. Jo hyväksytty uusi rakennuslaki 
edellyttää rakennusjärjestyksen uudistamista, mikä tulee viemään raken-
nusvalvonnan ja kaavoituksenkin aikaa tulevana vuonna. Alueidenkäyttö-
lakia puolestaan uudistetaan vuoden 2024 aikana, ja siihen on tarpeellista 
vaikuttaa niin valmistelussa kuin lausuntojen kautta. Lohja on mukana 
monissa muissakin kehittämistöissä ja verkostoissa, mikä kasvattaa ammat-
titaitoa ja vertaisverkostoja sekä tietenkin mahdollisuuksia benchmarkata 

hyviä käytänteitä. 

Kaavahankkeita on valikoitu ohjelmaan 
noudattaen jo aikaisemmin sovittuja periaat-
teita: strategisuus, taloudellisuus, ympäristön 
laatuun, vetovoimaan ja imagoon vaikuttavat 
asiat sekä maapoliittinen ohjelma, hankkeen 
ja kaupungin tekniset valmiudet. 

Kokonaisuudessa on pyritty varmistamaan 
valmiudet niin elinkeinoelämän kuin asumisen 
ja palveluiden tonttien tuottamiseen tarvetta 
vastaavasti.
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Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2024 2025 2026
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus I II III IV I II III IV I II III IV

YLEISPIIRTEISET MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET

M4

Asemakaavojen 
ajantasaisuusselvitys KLe, 

KLi, JA

Tavoitteena lupaprosessien nopeutuminen, van-
hentuneiden asemakaavojen tunnistaminen ja  kaa-
vamuutostarpeiden kiireellisyyden arviointi. Ajanta-
saisuuden tarkastelu on jatkuvaa työtä. Parhaillaan 
on käynnissä kaupallisten alueiden ajantasaisuuden 
tarkastelu. 

M2

Keskustavisio. Keskustan 
osayleiskaavan toteuttamis-
periatteet

IJB, 
MSa, 

JA, PSA

Tavoitteena keskustan vetovoiman lisääminen.  Visi-
olla osoitetaan kaupungin tahtotila keskusta-alueen 
kehittämisestä noin 2050-lukuun mennessä. Tarkas-
teltavia aiheita mm. täydennysrakentamisen mah-
dollisuudet, kävelypainotteisuus sekä pysäköintirat-
kaisut.  Visiolla autetaan kaavamuutosten hakijoita 
suuntaan, joka palvelee kaupunkikeskustan koko-
naiskehittämistä. Työ on käynnistynyt etupainottei-
sesti viitesuunnitteluvaihtoehtojen tutkimisella jo 
syksyllä 2023.

YLEISKAAVAT

Y9

Taajamaosayleiskaavan  
päivittäminen

KLe, TK, 
IJB, KLi, 
JA, MSa, 

KSe

Tavoitteena taajamaosayleiskaavan päivittäminen 
tarpeellisten teemojen osalta. Tärkeimmät päivit-
tämistarpeet kohdistuvat kauppaan, elinkeinoihin, 
asumiseen, kestävään liikkumiseen ja ilmastonmuu-
toksen hillintään. Työssä muodostetaan yleiskaavalli-
nen tietomalli. Lisäksi kehitetään pitkällä tähtäimellä 
valtuustokausittain päivitettävä yleiskaavaprosessi.

L E H

Y5b
Lehmijärvi-Pulli maaseu-
tualueiden osayleiskaava TK, KLe

Tavoitteena uuden asemanseudun kaupunginosaa 
ympäröivän maaseutualueen hallittu kehittäminen. 
Ehdotus uudelleen nähtäville. Valmistellaan Y9:n 
mahdollistamissa väleissä.

E H

Y6
Nummi-Saukkolan (ml. Tavo-
la) osayleiskaava KLe, TK

Tavoitteena palvelutaajaman kehittäminen. Tont-
ti- ja asemakaavoitustarpeen arvioiminen. Odottaa: 
resurssisyistä ei aloiteta ennen Y9 valmistumista.

V

Y10

Sininen Lohja, maankäytön 
periaatteet

Tavoitteena Lohjanjärven ja sen ympäristön matkai-
lullisen ja virkistyksellisen vetovoiman lisääminen. 
Rakentamisen ohjaaminen ja lupaprosessien nopeu-
tuminen. Odottaa: resurssisyistä ei aloiteta ennen 
Y9 valmistumista. Voi vielä jakautua useiksi osayleis-
kaavoiksi tai laaditaan vain vyöhyketarkastelu eikä 
kaavaa. 

V

Yleiskaavan käsittelyvaihe: V - Vireilletulo, L - Luonnos, E- Ehdotusvaihe, H- Hyväksymisvaihe. 
Tekijän yhteystiedot löytyvät kaavoitusohjelman viimeiseltä sivulta.  
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Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2024 2025 2026
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus I II III IV I II III IV I II III V

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET (MYÖS NS. TEKNISET ASEMAKAAVANMUUTOKSET)

L46 Lempolan työpaikka-alue
KLe, 
PSA

Ensimmäinen asemakaava. Maanomistajan hakemus. Uusi 
työpaikka-alue logistisesti hyvällä sijainnilla. Maankäyttöso-
pimus. Hyväksymisvaihe.

H

L72 Hiidenlinna  TK

Asemakaavan muutos. Maanomistajan hakemus. Pienta-
lorakentamista Lohjanjärven ranta-alueella keskustan lä-
heisyydessä. Maankäyttösopimus. Hyväksymisvaihe; kaava 
joutuu odottamaan hyväksymispäätöstä, koska maankäyt-
tösopimuksesta on valitettu.

(valmis)

L77 Pitkäniemi JA
Asemakaavan muutos. Maanomistajan hakemus. Teolli-
suusalueen käyttötarkoituksen muutos osittain asumiseen. 
Maankäyttösopimus. Ehdotusvaihe.

E H

L89 Hiidensalmi II IJB
Asemakaavan muutos. Kaupungin kerrostalotonttivaranto 
ja asuntotuotanto lähellä keskustaa. Kaava tulee uudestaan 
ehdotuksena nähtäville.

H

L108 Vappulantien kevytliiken-
neväylä

KLi

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Vappulantien kevy-
enliikenteenväylän katusuunnitelman toteuttamiseksi tar-
peellinen asemakaavan muutos. Hyväksymisvaihe: Mukana 
ohjelmassa, koska valitusaika menee vuodenvaihteen yli.

(valmis)

L115 Nälköönlampi KLi

Asemakaavan muutos pääosin yksityisen omistamalla maal-
la kaupungin aloitteesta: Espoo-Salo -oikoradan eli ns. Tu-
run Tunninjunan ratasuunnittelun edellyttämä asemakaa-
van muutos. Tie- ja tonttijärjestelyjä ratkaistava radan takia 
uudelleen. Ei edellyttäne maankäyttösopimusta. Hyväk-
symisvaihe: mukana ohjelmassa, koska valitusaika menee 
vuodenvaihteen yli.

(valmis)

L119 Kittfallin teollisuus- ja 
liiketontit

IJB
Ensimmäinen asemakaava. Elinkeinohanke kaupungin 
omistamalla maalla. Suunnitteluvaraus. Datakeskuksen to-
teuttaminen. Ehdotusvaihe

E H

L123
UUSI:  
Jönsbölen aurinkoenergia-
puisto

KSe

Asemakaavojen muutos kaupungin omistamalla maalla. 
Suunnitteluvaraus. Aurinkoenergiapuiston mahdollistami-
nen. Voimala-alueen ensimmäisen osan toteutus aloitettu 
etupainotteisesti kaavaluonnoksen jälkeen poikkeamispää-
tösmenettelyllä. Ehdotusvaihe.

E H

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen käsittelyvaihe: V - Vireilletulo, L - Luonnos, E- Ehdotusvaihe, H- Hyväksymisvaihe. 
Tekijän yhteystiedot löytyvät kaavoitusohjelman viimeiseltä sivulta.  
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L107
UUSI: 
Lohjansolmun aseman 
periaatetarkastelu

JA, 
NN

Kokonaistarkastelu. Espoo-Salo -oikoradan eli ns. Turun 
Tunninjunan ratasuunnittelun edellyttämä asemanseudun 
kokonaistarkastelu ja keskeisten teemojen periaatelinjauk-
set asemakaavoituksen pohjaksi.

(valmis)

L98 Torin ympäristö MSa

Asemakaavan muutos kaupungin omistamalla maalla. 
Kumppaanuskohde. Suunnitteluvaraus. Tavoitteena hotelli, 
torialueen kehittäminen, pysäköinnin tutkiminen ja mah-
dollinen asuntorakentaminen tai hoiva-asuminen.  Valmis-
teluvaihe. 

L E H

L104 Laurinkatu 53, 55, 57 MSa

Asemakaavojen muutos. Yhdistetty usean maanomistajan 
kaavamuutostarve yhdeksi kokonaisuudeksi, koska asema-
kaavan ajantasaistaminen ja pysäköinnin tarkastelu koko-
naisuutena on tarpeen. Mahdollinen maankäyttösopimus. 
Valmisteluvaihe.

L E H

L111 KOY Keskusaukio - ks L104.

L117 Moisionpelto, kokonaisuus IJB
Kaavarunkotyyppinen kokonaistarkastelu. Moisionpellon 
asuntorakentaminen keskustan läheisyydessä. (valmis)

L117a
Moisionpelto,  
ravintolakonsepti IJB

Asemakaavan muutos kaupungin omistamalla maalla. 
Suunnitteluvaraus. Moisionpellon puutarharavintolakon-
septi.  Hakijan konsultti laatii. Ehdotusvaihe.

E H

N13 Nummi, kortteli 11
KSe 
tai 
KLi

Kaavatekninen asemakaavan muutos. Entinen Nummen 
kunnantalo, käyttötarkoituksen muutos. Ehdotusvaihe. E H

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2024 2025 2026
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus I II III IV I II III IV

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET (MYÖS NS. TEKNISET ASEMAKAAVANMUUTOKSET)

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen käsittelyvaihe: V - Vireilletulo, L - Luonnos, E- Ehdotusvaihe, H- Hyväksymisvaihe. 
Tekijän yhteystiedot löytyvät kaavoitusohjelman viimeiseltä sivulta.  
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L23 Neidonkeidas

IJB, 
KLe, 
JA, 

Msa

Asemakaavan muutos kaupungin omistamalla maalla. Ui-
mahallin ja jäähallin saneeraus- tai uudisrakentaminen. 
Selvitykset meneillään, alueen kokonaistarkastelu tarpeen. 
Asemakaavoitus voi käynnistyä vasta, kun sekä hankesuun-
nittelu että yleiskaavatasoiset suunnitteluperiaatteet harjun 
alueen kehittämisestä ovat riittävän pitkällä.

V L E H

L107a Lohjansolmun asema JA

Ensimmäinen asemakaava, kaupungin omistama alue. Es-
poo-Salo -oikoradan eli ns. Turun Tunninjunan ratasuun-
nittelun edellyttämä asemanseudun ja lähiympäristön uusi 
asemakaava. Voi jakautua useiksi pienemmiksi asemakaa-
voiksi. Tullut vireille 2023.

L E H

L116a Ventelä kortteli 77, Lidl
KSe 
tai 

PSa

Ensimmäinen asemakaava sekä asemakaavan muutos kau-
pungin omistamalla maalla. Suunnitteluvaraus Lidl-myymä-
län toteuttamiseksi ja toinen suunnitteluvaraus autopesu-
lan toteuttamiseksi. Aloitettu taustaselvityksillä 2023.

L E H

L120 Kisakallio, monitoimihalli JA

Asemakaavan muutos monitoimihallin toteuttamiseksi Ki-
sakallion urheiluopistolla. Osittain kaupungin hanke. Mah-
dollinen maankäyttösopimus. Tarvitaan luontoselvitykset 
kesällä 2024. Valmisteluvaihe.

L E H

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2024 2025 2026
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus I II III IV I II III IV

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET (MYÖS NS. TEKNISET ASEMAKAAVANMUUTOKSET)

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen käsittelyvaihe: V - Vireilletulo, L - Luonnos, E- Ehdotusvaihe, H- Hyväksymisvaihe. 
Tekijän yhteystiedot löytyvät kaavoitusohjelman viimeiseltä sivulta.  

L92

L108

L53

L55
L122

L119

L123

N13

N14

N14

N4

N2

VIRKKALAN 
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NUMMI-
SAUKKOLA

KARJALOHJA
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Kaavoitus- tai suunnittelukohde
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET (MYÖS NS. TEKNISET ASEMAKAAVANMUUTOKSET)

L15 Ojamon koulu ja liiketontti
Kaupungin tilaverkon optimointi. Koulun ja päiväkodin saattoliikenne ja pysäköinti. Liikuntakeskuksen väliaikaisia lupia ei voi jatkaa. Koulun ja päiväkodin saattoliikenne ja 
pysäköinti on ratkaistu nyt väliaikaisesti naapuritontilla, sen vuoksi asemakaavaa on pakko jollain aikataululla tarkistaa.

L29 Karstunraitti KLi
Asemakaavan ajantasaistaminen keskustassa. Täydennysrakentaminen ja uuden vuokratalon mahdollistava kerrostalotontti.

L39 Männistönkatu / Mäntylän 
päiväkodin tontti

Aiemmin arvioitu mahdollisuuksia townhouse-tonttivarannon lisäämiseen sekä mahdollinen palvelutoimintojen osittainen jatkuminen yksityisten palvelutonttien tarpeen 
selvityksen perusteella. Lähtökohdat ja tavoitteet ovat kuitenkin mahdollisesti vanhentuneet.

L53 Kirkniemen asema ja koulu Asema-alueen käyttötarkoituksen muutos asumiseen. Pääosin olemassa olevan tilanteen toteava kaava, mutta tarpeellinen, koska nykykaava ei mahdollista asuntojen re-
monttien luvitusta, sillä alue on kaavassa liikennealuetta. Kirkniemen koulun osalta kaupungin kiinteistöjen kehityspotentiaalia. 

L55 Virkkala, sementtitehdas Muuttuva alue, kaavamuutoksen tarve. Maanomistajan suunnitelmat vielä auki.

L80 Puu-Anttila JA Maanomistajan hakemus. Asumista keskustassa. Maankäyttösopimus. 

L84 Pappilankorpi III Työpaikka-alueen kehittäminen. 

L85 Lylyinen Kaupungin omistaman alueen ranta-asemakaava virkistyskäyttöön.

L90 Paloniemi Ib Järvikaupunkihenkisen, järvinäköalallisen ja omarantaisen pientalotonttituotannon edistäminen. 

L92 Virkkalan risti Polttoaineen jakelun mahdollistaminen. Kaupungin kiinteistöjen kehitys.

L93 Muijalantie, Pianakuja Polttoaineen jakelun mahdollistaminen. Kaupungin kiinteistöjen kehitys.

L97 Paloniemi II Tonttivaranto. Omarantaisten pientalotonttien mahdollistaminen.

L99 Kuormaajankatu Kaavatekninen asemakaavan muutos. Maanomistajan hakemus. Katuyhteyden muutos helpottaisi ajoyhteyksiä pihoille. Maankäyttösopimus.

L100 Viherkäytävä KLi Mahdollinen pienimuotoinen täydennysrakentaminen seurakunnan omistamalla maalla. Muilta osin toteava kaava, satamaradan kävely- ja pyöräily-yhteys on jo toteutettu. 
Hyvä kaupunkipientalojen täydennysrakentamisen kaava keskustan kehällä.

L101 Muijala, Lohirannantie Maanomistajan hakemus. Kaavan laatiminen elinkeinotoimintaa varten. Maankäyttösopimus.

L103 Oravapuisto Puistoalueen muuttaminen liikerakennuksen tontiksi. Kaupungin tilaverkon optimointi. Koulun
ja päiväkodin saattoliikenne ja pysäköinti.

L112 Lempolan kauppapuisto kort-
telit 96 ja 98

Maanomistajan hakemus. Kaavan päivittämistarve, koska alue on toteutunut kaavasta poiketen.  Kaavamuutoksella voidaan edistää muun kuin päivittäistavarakaupan kehit-
tymistä sekä parantaa alueen toimivuutta ja turvallisuutta. 



14Lohja  •  Kaavoitusohjelma 2024-2026

RAKENTAMISTAPAOHJEET

R10 Rakentamistapaohje L68 
Muijala

NN

R11 Rakentamistapaohje  
Hiidensalmi II

IJB

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2024 2025 2026
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus I II III IV I II III IV

Kaavoitus- tai suunnittelukohde
tunnus nimi tekijä hankkeen kuvaus

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET (MYÖS NS. TEKNISET ASEMAKAAVANMUUTOKSET)

L114 Muijala II Tonttivaranto.

L116 Ventelä kortteli 77 / Mänty-
nummen koulu

Tavoitteena taajamaosayleiskaavan keskustatoimintojen tiivistäminen, tarvittaessa Mäntynummen koulun asemakaavanmuutos.

L118 Nahkurintorin alue Kerrostaloasumista kaupungin omistamalla maalla. Nousee kaavoitusohjelmaan mukaan arvioitavista hankkeista.

L121 Karnainen (ABC:n viereiset 
tontit)

KSe
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarve osittain kaupungin omistamalla maalla. Työpaikka-alueen laajennus. Alueen vaiheittain suunnittelu ja pienempiin osiin jaka-
minen mahdollista. Maanhankinta tai -vaihdot mahdollisia. Odottaa: toistaiseksi kohteeseen ei ole tiedossa olevaa hanketta.

L122 Suninhaan alue IJB Kumoon mennyt asemakaava, tuoreet selvitykset, ei uutta rakennusoikeutta; melusuojauskysymys.

N2 Oinolan koulun ympäristö Asemakaavan ajantasaistaminen. Saattoliikenteen ja asuntoalueen liikenteen järjestäminen. Päiväkodin ja lämpökeskuksen paikkojen ratkaiseminen.

N4 Kasvihuoneilmiön ympäristö Potentiaalinen työpaikka-alue.

N14 Saukkolan päiväkoti
Mahdollinen kaavamuutostarve. Kaupungin palveluhanke, päiväkodin paikan muuttaminen. Edellyttää taustaksi kevyttä yleiskaavatasoista kokonaistarkastelua.

K2 Karjalohjan Alatie Asemakaavan ajantasaistaminen. Tievarauksen poistaminen. Nykytilanne vaikeuttaa maanomistajien mahdollisuuksia kehittää kiinteistöjään
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YHTEYSTIEDOT

Kristiina Rinkinen  kaavoituspäällikkö p. 044 374 0147 

  

KLe Kaisa Leppikangas yleiskaavoittaja  p. 044 374 4419 

TK Tiitus Kuisma  yleiskaavasuunnittelija p. 044 374 0148  

JA Juha Anttila  kaupunginarkkitehti p. 044 374 0144   

IJB Iris Jägel-Balcan kaavoitusarkkitehti p. 044 374 4418 

MSa Mika Sahlstrom  kaavoitusarkkitehti p. 044 686 7079 

KSe Klaus Seppänen kaavasuunnittelija p. 040 686 7391 

KLi Kalle Lindblom  suunnittelija  p. 044 369 4404  

 

PSA / Puitesopimusarkkitehti

NN / mahdollinen lisäresurssi 

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@lohja.fi

Tutustu kaavoitukseen ja 
seuraa kaavaprosessien 

etenemistä:

www.lohja.fi/kaavoitus


