

TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN ETENEMINEN					päivitetty 9.2.2009 (lim)	
käsittelyvaihe	valmistelu	tiedotus	osallisuus	päätöksenteko	aika	
päätös aloittamisesta / kaavoitusohjelma				kv	KE 05	
osallistumis- ja arviointisuunnitelma	projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä				MA 06	
			yhdistysten puheenjohtajat		HU 06	
	käännös	☺		jaosto	HU 06	
kuulutus vireille tulosta				kommentit oas:aan		
selvitykset	teemat sektoreittain projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä			teemat sektoreittain		
		☺		esittely/näyttely ja palaute asukkailta	jaosto	TA 07
					TO 07	
viranomaisneuvottelu (MRL 66 §)					HU 07	
tavoitteet ja mitoitus	kaupsu			hallintokunnat		
	projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä			tavoitetyöskentelyä		MA 08
	käännös	☺			jaosto > kh	HU 08
ASEMAPAIKAT vaihtoehdot ja niiden vaikutukset	projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä				jaosto	LO 08
	sisäinen palaute			sisäinen palaute	jaosto	JO 08
	käännös	☺		4 osa-alueella yhteissuunnittelu		HE 09
				vaihtoehtojen vertailu -seminaari (kv)		MA 09
vaihtoehdon valinta	käännös	☺			jaosto > kh > kv	HU 09
luonnos ja sen vaikutukset	hallintokunnat projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä			pj yhteissuunnittelu		EL 09
				seminaari (kv)		SY 09
		☺		jaosto > kh	LO 09	
valmisteluvaiheen kuuleminen	sisäiset lausunnot			ulkoiset lausunnot		
				4 osa-alueella yhteissuunnittelu/ kommentit		MA 09 -JO 09
vastineet ja ehdotus sekä vaikutukset	projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä					
	käännös	☺			jaosto > kh	HU 10
virallinen nantavilla oio (MRL §)				esittely, lausunnot ja muistutukset		TO 10
vastineet, viranomaisneuvottelu ja kaava valmis	projektiryhmä, kehittämisen- ja koord.ryhmä					
	käännös	☺			jaosto > kh > kv	EL 10
vastineet mahdollisiin valituksiin / toteuttamisohjelma	projektiryhmä			mahdollisuus valittaa		MA 10
					jaosto > kh	HU 11